

Директор МБОУ СОШ №22

Тоткалова



План

первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ №22 в 2022 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1.	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 01.03.2022г.
2.	Разработать локальные нормативные акты школы: - План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году - Положение о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Прохоровская ООШ; - Должностную инструкцию руководителя «Точки роста»;	Директор МБОУ СОШ №22	Разработаны локальные нормативные акты школы	до 01.03.2022 г.

	- Должностные инструкции учителей центра «Точки роста»;			
	- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный год	Директор МБОУ СОШ №22, руководитель Центра «Точка роста».		До 01.09.2022г.
3.	Издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №22: - утверждение локально-нормативной документации»; - назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - утверждение состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра.	Директор МБОУ СОШ №22	Издан приказ	до 10.03. 2022 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор МБОУ СОШ №22		Ежеквартально 2022 г.
5.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра.	Рабочая группа	План работ по ремонту, перепланировки и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования.	Март – апрель 2022 года
6.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра, составление сметной документации на ремонт кабинетов.	Рабочая группа, Хоз. Группа УО Красносулинского района.	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Март - апрель 2022
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22		до 01 апреля 2022 г.

8.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор МБОУ СОШ №22	Контракты на поставку оборудования	до 30 апреля 2022 г.
9.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22		до 01 июля 2022 г.
10.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22		до 01 сентября 2021 г.
11.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22		до 25 августа 2022 г.
12.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Управление образования Красносулинского район, директор Директор МБОУ СОШ №22		25 августа 2022г.
13.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель центра «Точка роста»	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации	Согласно отдельному графику
14	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования «Точка роста»	Члены рабочей группы, руководитель центра «Точка роста»	Материалы семинаров-совещаний	По графику
15	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально технической базе Центра	Директор школы, Руководитель центра «Точка роста»	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2022 года
16	Подготовка штатного расписания МБОУ Прохоровской ООШ с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021 года)	Директор школы, Руководитель центра «Точка роста»	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2022 года	Август 2022 года
17	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Директор школы, Руководитель центра «Точка роста»	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	До 01.09.2022 г.
18	Организация набора детей, обучающихся по программам	Сотрудники Центра	Приказ директора школы о зачислении	Август – сентябрь 2022

	Центра		обучающихся	
19.	Открытие центра образования «Точка роста»	Директор школы, Управление образования Красносулинского район	Функционирование центра	01 сентября 2022 г.
20	Реализация учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста», педагоги.	Проведение учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану	Сентябрь 2022г.- май 2023г.
21.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №22		01 октября 2022 г., далее ежеквартально
22.	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте ОО «Точка Роста». - Публикация статей в СМИ, социальных сетях.	Руководитель центра, ответственный за размещение информации на сайте МБОУ СОШ №22	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.	С 01.08.2022 и далее постоянно